

Postup prací by měl probíhat následovně:

První den firma rozebere zadní stěnu za WC, rozebere rozvody vody, kanalizaci, plyn a rozbourá betonové prostupy mezi jednotlivými patry ve stoupačce. Dále bude instalovat montážní klece pro uchycení nosíkového systému, na který bude navěšeno nové ZTI, vytvoření kluzných a pevných bodů.

Druhý den proběhne instalace nových rozvodů vody, kanalizace a plynu. Osadí zpětně vodoměry a plynoměry. Nainstalují požární zpěňující pásy a dobetonují prostupy na požadovanou tloušťku. V nižších patrech budou již započaty práce spojené s opětovným zakrytím šachty.

Třetí den proběhne zakrytí šachty stoupačičho vedení a uvedení bytů do původního stavu.

Stavebník se bude ve většině případů snažit opatrně vyříznout zadní část stěny za WC a po dokončené práci ji tam opětovně usadit a upevnit.

Veškeré práce budou ráno začínat v nejnižším patře. Od spodu se bude systém rozebírat a následně také stavět nový. Do vyšších pater se dostanou pracovníci stavebníka později v průběhu dne.

Jakmile budou stoupačky rozebrány, pracovníci stavebníka se budou v průběhu dne vracet zpátky do bytů a dokončovat montáž. Proto je nutná vaše přítomnost v bytě ve všech dnech rekonstrukce.

Práce na každé stoupačce budou trvat 3 dny, během kterých je nezbytně nutná přítomnost nájemníka v bytě po celý den.

Jelikož se ihned první den rozebere celý vodní a odpadní systém, **nebude možné používat až do konce druhého dne WC a ani nelze nic vylévat do odpadního potrubí, které bude po 2 dny odpojené!!!**

WC bude zajištěno v přízemí domu – vedle kanceláře BD, bude celou dobu rekonstrukce volně přístupné. Co se týká koupání, je potřeba si zajistit na tyto dva dny např. u sousedů nebo u někoho z rodiny. Jelikož se bude rekonstruovat vždy 1 stoupačka týdně je možné si opravdu domluvit spolupráci se sousedy, abyste mohli např. používat jejich toaletu nebo koupelnu. Věřím, že máme v domě dobré sousedské vztahy a tyto dva dny, kdy nepoteče voda ani nebude možné nic vylévat do odpadů zvládneme bez újmy.

Rádi bychom také založili WhatsApp skupinu podle stoupaček, kde by se psali aktuální informace o stavu akce a postupu prací. Pokud byste si potřebovali odběhnout do obchodu nebo zařídit jiné pochůzky bude možné se přes tuto skupinu domluvit s dodavatelem prací, zda je váš odchod z bytu v danou dobu možný.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Za představenstvo BD

Kristýna Hluchá

rytirovabd@seznam.cz

Harmonogram prací:

DATUM 8.1. -10.1.2024			
stoupačka 1	číslo bytu	patro	hodina
VOPÁLKOVÁ HELENA	1	1	8:00-18:00
MÁLKOVÁ ANNA	6	2	8:00-18:00
MALÍKOVÁ MARTINA	11	3	8:00-18:00
HÁLOVÁ MARKÉTA	16	4	8:00-18:00
HÁJEK JIŘÍ	21	5	8:00-18:00
STARÁ ALENA	26	6	8:00-18:00
KUBÁT JOSEF	31	7	8:00-18:00
KRATOCHVÍL JIŘÍ	36	8	8:00-18:00
MELICHAROVÁ ROMANA /VACULOVI	41	9	8:00-18:00
SKŘIVÁNEK TOMÁŠ	46	10	8:00-18:00
DOLEŽAL PETR, Lucie van Scoten	51	11	8:00-18:00
MIKEŠOVÁ DAGMAR	56	12	8:00-18:00
ŠNAJDROVÁ JITKA	61	13	8:00-18:00
LÁNSKÁ JANA	66	14	8:00-18:00

DATUM 29.1. -31.1.2024			
stoupačka 5	číslo bytu	patro	hodina
VOLEJNÍK PETR	5	1	8:00-18:00
HLUCHÁ KRISTÝNA	10	2	8:00-18:00
PERLÍKOVÁ MARTINA	15	3	8:00-18:00
PROVÁZEK JOSEF	20	4	8:00-18:00
GÁŽIOVÁ VĚRA	25	5	8:00-18:00
ŠŤASTNÁ LENK, podn.Kalašovi	30	6	8:00-18:00
TUPÝ RADEK	35	7	8:00-18:00
BĚLÍNOVÁ ZUZANA	40	8	8:00-18:00
VÁGNEROVÁ MARCELA	45	9	8:00-18:00
HORÁČKOVÁ MILOSLAVA	50	10	8:00-18:00
PALUBOVÁ MILENA	55	11	8:00-18:00
SVOBODA PAVEL	60	12	8:00-18:00
DOLEJŠOVÁ IVETA	65	13	8:00-18:00
Altmanová Irena	70	14	8:00-18:00

DATUM 15.1. -17.1.2024			
stoupačka 2	číslo bytu	patro	hodina
Pantůčková ZUZANA	2	1	8:00-18:00
BRODILOVÁ PETRA	7	2	8:00-18:00
ZACHOVÁ JANA Mgr.	12	3	8:00-18:00
ONDRÁČKOVÁ DANA	17	4	8:00-18:00
ROUBALOVÁ IVETA, podn.Šebkovi	22	5	8:00-18:00
KUMSTÁTOVÁ LENKA	27	6	8:00-18:00
FLORIÁNOVÁ MICHAELA	32	7	8:00-18:00
BÁRTOVÁ ZDENKA	37	8	8:00-18:00
Hlinka/Jonáková	42	9	8:00-18:00
SUCHÝ JAKUB	47	10	8:00-18:00
DOLEŽAL PETR , podn.Kolářová	52	11	8:00-18:00
FENDRYCHOVA ANNA, podn.Moravec	57	12	8:00-18:00
NOVOTNÁ LIBUŠE	62	13	8:00-18:00
ONDRÁČEK LADISLAV	67	14	8:00-18:00

DATUM 5.2. -7.2.2024			
stoupačka 3	číslo bytu	patro	hodina
MACEK MILOŠ	3	1	8:00-18:00
PEJŠA PETR	8	2	8:00-18:00
KAMENICKÁ IVETA	13	3	8:00-18:00
TICHNA LADISLAV	18	4	8:00-18:00
KUBÁLKOVÁ ZDEŇKA	23	5	8:00-18:00
PELIKÁN LUKÁŠ	28	6	8:00-18:00
HAVLÍK MILOSLAV	33	7	8:00-18:00
ŘEHÁKOVÁ JITKA	38	8	8:00-18:00
PODHOLA LADISLAV	43	9	8:00-18:00
PILÁT PETR	48	10	8:00-18:00
LUŤCHOVÁ EVA	53	11	8:00-18:00
PÁLKOVÁ HELENA	58	12	8:00-18:00
WHITHAM JULIE	63	13	8:00-18:00
HRUBÁ HANA	68	14	8:00-18:00

DATUM 22.1. -24.1.2024			
stoupačka 4	číslo bytu	patro	hodina
STANĚK JAKUB	4	1	8:00-18:00
HOLUBOVSKÝ DAVID	9	2	8:00-18:00
KRÁLOVIČOVÁ TATIANA	14	3	8:00-18:00
KUCHAŘOVÁ PETRA	19	4	8:00-18:00
NOVÁKOVÁ LENKA	24	5	8:00-18:00
ČÍŽKOVÁ MARKÉTA	29	6	8:00-18:00
HÁNLOVÁ JANA	34	7	8:00-18:00
ROSENBAUM PAVEL	39	8	8:00-18:00
NAJMAN MIROSLAV	44	9	8:00-18:00
ŠTĚRBOVÁ MARIE	49	10	8:00-18:00
SEKYRKOVÁ MARIE	54	11	8:00-18:00
BÁČOVÁ ALENA	59	12	8:00-18:00
ROSENBAUMOVÁ BOHUNKA	64	13	8:00-18:00
Kusynovi	69	14	8:00-18:00

Formulář – stoupačky – byt č.

V souvislosti s členskou schůzí a plánovanou rekonstrukcí stoupaček vás prosíme o sdělení, zda máte v místnosti wc nový rekonstruovaný obklad nebo jinak řešené wc (závěsné atd, jiný přístup), než jak je obvyklé v tomto domě.

- Mám vše původní
- Mám změnu, detailně popsat jakou!!

případně zaslat foto na email rytirovabd@seznam.cz

Prosíme o sdělení telefonního kontaktu nájemníka, který bude přítomen v době rekonstrukce v bytě do WhatsApp skupiny, která bude založena po stoupačkách a budou zde aktuální informace k dění celé rekonstrukce.

Telefon -----

Email -----

Potvrzuji, že budu v daný den harmonogramu doma a umožním přístup instalatérům do svého bytu.

Podpis-----

Vyplnění formulář prosím vhazujte do schránky BD v přízemí domu nebo zasílejte elektronicky na adresu: rytirovabd@seznam.cz

Děkujeme.

za představenstvo BD

Kristýna Hluchá